

14
143

²⁰.02.2015
Herr Nagel 22969
Herr Hoerschelmann 23375

1. Schreiben an:

ab:

26.02.15 

26

Generalsanierung Dreifachsporthalle Südstadion, Am Vorgebirgstor 2

RPA- Nr.: KOB 2014/1936 und KOB 2014/786

Kosten geprüft: 6.070.786,04 € brutto, 5.144.443,29 € netto

Nachrichtlich Ausstattung: 126.000,- € brutto, 105.882,- € netto

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Schreiben vom 12.08.2014 war der Kostenberechnung in Höhe von 5.765.000,- € brutto zugestimmt worden. Gleichzeitig empfahl das RPA die Überprüfung einiger technischer Detailpunkte hinsichtlich deren Machbarkeit und möglicher Auswirkung auf die Gesamtkosten der Maßnahme.

Nach Berücksichtigung dieser Hinweise haben Sie die Planung geändert, überwiegend im Bereich der Dacheindeckung. Das RPA trägt diese Änderungen mit. Das RPA bittet um Prüfung, ob mit der Erteilung einer Baugenehmigung für den neu zu errichtenden Anbau, die Bestandsstatik des Hallendaches ihre Gültigkeit behält. Es ist vor Beschlussfassung sicherzustellen, dass das vorhandene Metalldach nicht statisch ertüchtigt werden muss.

Mit Schreiben vom 03.02.2015 wird seitens 26 auf die noch zu ergänzenden Ausstattungs-kosten in Höhe von 126.000,- € brutto hingewiesen. Die Kosten werden nachrichtlich ergänzt. Eine Prüfung dieser Kosten erfolgt im Rahmen der Bedarfsprüfung nach Bedarfsprüfungsrichtlinie.

Der Kostenberechnung in Höhe von 6.070.786,- € brutto wird zugestimmt.

Mit freundlichen Grüßen

2. – 143 Hr. Nagel z.d.A.

 20/02

16.12.15
13.07.15 