

## Anlage 7

### Schreiben Landesbetrieb



**Straßen.NRW.**

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen  
Regionalniederlassung Vile-Eifel  
Postfach 120161 · 53874 Euskirchen

### Regionalniederlassung Vile-Eifel

Stadt Köln

die Oberbürgermeisterin

Bauverwaltungsamt

Willy-Brandt-Platz  
50679 Köln



Kontakt: Herr Laufenberg  
Telefon: 02251-796-424  
Fax: 02251-796-222  
E-Mail: frank.laufenberg@strassen.nrw.de  
Zeichen: 2.10.06.03/B51n  
(Bei Antworten bitte angeben.)  
Datum: 12.04.2016

### Linienabstimmungsverfahren Fortführung B 51n OU Köln-Meschenich

Ihr Schreiben vom 08.03.2016

Sehr geehrter Herr Höing,

zu Ihrer Frage welchen zeitlichen Einfluss die einzelnen Varianten auf die Realisierung der Ortsumgehung Köln-Meschenich haben werden, nehme ich wie folgt Stellung.

Aufgrund der Ergebnisse aus der Vorplanung (Umweltverträglichkeitsstudie, Verkehrsuntersuchung) mit den durchgeführten Beteiligungsterminen der Träger öffentlicher Belange ist mit Abschluss des 3. UVS-Termins vom 16.12.2014 aus der Abwägung die Variante 1 für die weiteren Planungsschritte favorisiert worden.

Eine Vorzugslinie musste festgelegt werden auch um im Verfahren zur B 51n, Ortsumgehung Köln-Meschenich, den Knotenpunkt B51n mit der K27 in Form und Richtung festlegen zu können. Nach Abschluss der Vorplanung wurde bei den zuständigen Verkehrsministerien von Bund und Land die Zustimmung für diese Vorzugsvariante und die Festlegung des Knotenpunktes eingeholt. Nur unter dieser Voraussetzung konnten unsere Arbeiten für die Fortsetzung des Planfeststellungsverfahrens zur Ortsumgehung mittels 1.Deckblatt weitergeführt werden. In Kürze wird das 1.Deckblatt zur Fortführung des Planfeststellungsverfahrens an die Bezirksregierung Köln übergeben.

Falls das Ergebnis der Vorplanung im Linienabstimmungsverfahren nicht weiterverfolgt werden sollte, hat das direkte Auswirkungen auf das 1.Deckblattverfahren zur B 51n Ortsumgehung Köln-Meschenich. Das Planfeststellungsverfahren würde nicht fortgeführt. Wie aus dem bisherigen Verfahren erkennbar wird dies zu jahrelangen Verzögerungen führen.

Mit freundlichen Grüßen  
im Auftrag

  
(Bernd Egenter)

Straßen.NRW-Betriebssitz · Postfach 10 16 53 · 45816 Gelsenkirchen ·  
Telefon: 0209/3808-0  
Internet: www.strassen.nrw.de · E-Mail: kontakt@strassen.nrw.de

Landesbank Hessen-Thüringen · BLZ 300 500 00 · Konto-Nr 4005815  
IBAN: DE2030050000004005815 BIC: WELADED3  
Steuernummer: 319/5972/0701

### Regionalniederlassung Vile-Eifel

Jülicher Ring 101 - 103 · 53879 Euskirchen  
Postfach 120161 · 53874 Euskirchen  
Telefon: 02251/796-0  
kontakt.ml.ve@strassen.nrw.de