

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung
öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 1 (Innenstadt)	07.07.2016

Neugestaltung der Rheinuferpromenade zwischen Deutzer Brücke und Malakoffturm**Frage 1:**

Ist die von der Politik gewollte Überarbeitung der damaligen Beschlussvorlage zur Sanierung linksrheinischer Rheinboulevard zwischen Deutzer Brücke und Malakoffturm erfolgt?

Frage 2:

Warum ist mit den Arbeiten zur Sanierung der Rheinuferpromenade bislang nicht begonnen worden?

Frage 3:

Wann ist mit der Sanierung der Rheinuferpromenade zu rechnen?

Antwort der Verwaltung:**zu Frage 1:**

Der überarbeiteten Planung wurde am 08.11.2012 von der Bezirksvertretung Innenstadt und am 04.12.2012 von dem Verkehrsausschuss zugestimmt.

zu Frage 2 und 3.

Die Ausführungsplanung ist fertiggestellt. Zur Vorbereitung des Baubeschlusses erfolgt als nächster Schritt die Kostenprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Es ist vorgesehen, dass der Baubeschluss im Herbst 2016 eingebracht wird. Anschließend folgt die Vergabephase. Der Baubeginn ist noch in 2017 vorgesehen.