

Beantwortung einer Anfrage nach § 4 der Geschäftsordnung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Bezirksvertretung 2 (Rodenkirchen)	16.09.2019

Sachstand Spielplatz Weißdornweg AN/0318/2019

In den Sommermonaten 2017 erfolgte seitens des Amtes für Jung und Kinderinteressen eine öffentlichen Informationsveranstaltung für Interessierte Bürger, Nachbarn und Bezirksvertreter zum Konzept und Zeitplanung eines Neubaus für einen Spielplatz am Weissdornweg. Im Rahmen eines Workshops wurde o.a. Personenkreis aufgefordert, über die bereits bestehende Planung zu diskutieren, sie zu kommentieren, pädagogischer Details weiter zu ergänzen bzw. zusätzliche persönliche Wünsche zu äußern.

Die Verwaltung wird gebeten, zur Sitzung der Bezirksvertretung am 25.03.2019 mitzuteilen:

1. welche Gründe für die verzögerte Realisierung der o.a. Planungen für den Spielplatz bestehen?
2. welche Wünsche und Ideen der am o.a. Workshop Beteiligten zusätzlich zur bestehenden Planung umgesetzt werden?
3. ob die zur Finanzierung in Aussicht gestellten europäischen Fördermittel zur Verfügung stehen?
4. wann mit den Baumaßnahmen für den Spielplatz begonnen wird?

Die Verwaltung nimmt hierzu wie folgt Stellung:

Zu 1.

Die Realisierung verzögerte sich erst durch die auf der ursprünglich geplanten Fläche entstandene Flüchtlingsunterkunft und dann durch Fragen des Eigentums an der Fläche, die erst geklärt werden mussten.

Zu 2.

Die Planung erfolgte auf der Basis aller eingebrachten Anregungen und Ideen aus der Beteiligungsveranstaltung.

Zu 3.

Die Finanzierung der Neuanlage erfolgt ausschließlich aus städtischen Haushaltsmitteln.

Zu 4.

Der Auftrag zur Herrichtung des Spielplatzes wurde erteilt. Die Baumaßnahme beginnt voraussichtlich Ende Oktober 2019.