

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Sportausschuss	01.09.2022
Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld)	05.09.2022

Sporthallen Everhardstraße - zur mündlichen Anfrage von Bezirksvertreterin Detjen (Fraktion Die Linke/DIE PARTEI) vom 20.06.2022

Bezirksvertreterin Detjen (Fraktion Die Linke/DIE PARTEI) fragte in der Sitzung der Bezirksvertretung 4 (Ehrenfeld) am 20. Juni 2022 nach, ob die mitgeteilte provisorische Instandsetzung der Sporthalle Everhardstraße bis zum Ende der Schulferien abgeschlossen sei, damit sowohl der Schulsport als auch der Vereinssport wieder stattfinden können.

Antwort der Verwaltung:

Die Verwaltung hat die Schulsporthalle für den Schulbetrieb auch in der Vergangenheit kontinuierlich unter Auflagen ermöglicht. Für die provisorische Instandsetzung der Sporthalle Everhardstraße wurden die bautechnischen Gewerke Gerüstbau, Malerarbeiten, Schlosserarbeiten, Trockenbau, Sanitär, und Elektro sowie die Installationen von Trennwänden beauftragt. Sämtliche Ausführungszeiträume wurden für die Sommerferien terminiert. Die Fertigstellung wird von der Verwaltung beschleunigt. Es greifen viele Gewerke ineinander. Die Abnahme der elektrischen Anlage durch Sachverständige soll in der 33. Kalenderwoche stattfinden. Sofern sich alle Akteure an die Ausführungszeiträume halten und bei der Sachverständigenabnahme keine unerwarteten und sicherheitsrelevanten Mängel festgestellt werden, ist die provisorische Fertigstellung der Schulkturnhalle voraussichtlich ab der 34. Kalenderwoche möglich.

Es muss aber weiterhin temporär mit kurzweiligen Sperrungen gerechnet werden, da noch Reparaturarbeiten am Bodenbelag auszuführen sind.

Gez. Greitemann