Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
1	Veedelsbeirat anhören	0 Tage	Mo 21.06.10	Mo 21.06.10		Amt 52
2	Bezirksvertretung 9 beschließt	0 Tage	Mo 05.07.10	Mo 05.07.10	1	Amt 52
3	Bewilligung erteilt	0 Tage	Mo 13.12.10	Mo 13.12.10	2	Bez.Reg. Köln
4	**Vorlage in Fachausschüssen**	**10 Tage**	**Di 15.03.11**	**Di 29.03.11**		
5	Sportausschuss über Projektausschreibung informieren	0 Tage	Di 15.03.11	Di 15.03.11	3	Amt 52
6	Schulausschuss über Projektausschreibung informieren	0 Tage	Mo 21.03.11	Mo 21.03.11	3	Amt 52
7	Jugendhilfeausschuss über Projektausschreibung informieren	0 Tage	Di 29.03.11	Di 29.03.11	3	Amt 52
8	**Erstellung Leistungsbeschreibung**	**122 Tage**	**Do 27.01.11**	**Fr 15.07.11**		
9	Leistungsbeschreibung erstellen (inkl. Überarbeitungen durch 15, 52, Rechtsanwalt)	82 Tage	Do 27.01.11	Fr 20.05.11	2	Abt. 522;Abt. 152
10	Leistungsbeschreibung mit allen zugehörigen Anlagen/Vordrucken abschließend erstellen und an Abt. 150 weiterleiten	3 Tage	Mo 23.05.11	Mi 25.05.11	9	Abt. 152
11	Leistungsbeschreibung durch Abt. 150 prüfen lassen und an Vergabeamt weiterleiten	8 Tage	Do 26.05.11	Mo 06.06.11	10	Abt. 150
12	Leistungsbeschreibung vom Vergabeamt prüfen lassen (inkl. notwendiger Überarbeitungen)	29 Tage	Di 07.06.11	Fr 15.07.11	11	Amt 27
13	**Ausschreibungsverfahren**	**98 Tage**	**Fr 15.07.11**	**Mi 30.11.11**		
14	Ausschreibung veröffentlichen	52 fTage	Fr 15.07.11	Mo 05.09.11	12	Amt 27
15	Submissionstermin für Angebotsabgabe	0 Tage	Mo 05.09.11	Mo 05.09.11	14	Amt 27
16	Rechnerische Vorprüfung durch das Vergabeamt	5 Tage	Di 06.09.11	Mo 12.09.11	15	Amt 27
17	Angebote prüfen und bewerten	20 Tage	Di 13.09.11	Mo 10.10.11	16	Amt 52;Amt 15
18	Erstellung und Weiterleitung der Auswertungsdokumentation mit Vergabevorschlag	5 Tage	Di 11.10.11	Mo 17.10.11	17	Amt 52;Amt 15
19	Prüfung der Vergabeunterlagen durch Vergabeamt und Rechnungsprüfungsamt	20 Tage	Di 18.10.11	Mo 14.11.11	18	Amt 27;Amt 14
20	Vorlage Zustimmungen	1 Tag	Di 15.11.11	Di 15.11.11	19	Amt 27;Amt 14
21	Informationsschreiben an unterlegene Bieter inkl. Wartepflicht	15 fTage	Di 15.11.11	Mi 30.11.11	20	Amt 15
22	Zuschlag erteilen	0 Tage	Mi 30.11.11	Mi 30.11.11	21	Amt 52
23	**Projektdurchführung**	**739 Tage**	**Do 01.12.11**	**Di 30.09.14**		
24	voraussichtlich frühester Projektstart und Auftakt	1 Tag	Do 01.12.11	Do 01.12.11	22	Amt 52;Träger
25	Vorstellung des Trägers im Veedelsbeirat (Termin fiktiv, da diese noch nicht feststehen)	0 Tage	Mo 23.01.12	Mo 23.01.12	24	Amt 52;Träger
26	Bestandserhebung	70 Tage	Fr 02.12.11	Do 08.03.12	24	Amt 52;Träger
27	Bedarfsplanung	20 Tage	Fr 09.03.12	Do 05.04.12	26	Amt 52;Träger
28	**Qualifizierungsphase (Träger)**	**114 Tage**	**Do 05.04.12**	**Mi 12.09.12**		
29	Qualifizierung von Erwachsenen (Übungsleiter) 2011	160 fTage	Do 05.04.12	Mi 12.09.12	27	Amt 52;Träger
30	Qualifizierung von Jugendlichen (Sportbetreuer) 2012	160 fTage	Do 05.04.12	Mi 12.09.12	27	Amt 52;Träger



Projekt: SpoBIG - Vernetzung von Sp
Datum: Mi 07.09.11

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein

Nr.		Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
31		**Umsetzungsphase (Träger)**	**648 Tage**	**Fr 06.04.12**	**Di 30.09.14**		
32		Planung und Bereitstellung von niedrigschwelligen Sportangeboten	648 Tage	Fr 06.04.12	Di 30.09.14	27	Amt 52;Träger
33		**Forum Bildung**	**718 Tage**	**Do 15.12.11**	**Mo 15.09.14**		
34		Teilnahme am Forum Bildung 04/2011	1 Tag	Do 15.12.11	Do 15.12.11	24	Träger;Amt 52
35		Teilnahme am Forum Bildung 01/2012	1 Tag	Do 15.03.12	Do 15.03.12	34	Träger
36		Teilnahme am Forum Bildung 02/2012	1 Tag	Fr 15.06.12	Fr 15.06.12	35	Träger
37		Teilnahme am Forum Bildung 03/2012	1 Tag	Mo 17.09.12	Mo 17.09.12	36	Träger
38		Teilnahme am Forum Bildung 04/2012	1 Tag	Mo 17.12.12	Mo 17.12.12	37	Träger
39		Teilnahme am Forum Bildung 01/2013	1 Tag	Fr 15.03.13	Fr 15.03.13	38	Träger
40		Teilnahme am Forum Bildung 02/2013	1 Tag	Mo 17.06.13	Mo 17.06.13	39	Träger
41		Teilnahme am Forum Bildung 03/2013	1 Tag	Mo 16.09.13	Mo 16.09.13	40	Träger
42		Teilnahme am Forum Bildung 04/2013	1 Tag	Mo 16.12.13	Mo 16.12.13	41	Träger
43		Teilnahme am Forum Bildung 01/2014	1 Tag	Mo 17.03.14	Mo 17.03.14	42	Träger
44		Teilnahme am Forum Bildung 02/2014	1 Tag	Mo 16.06.14	Mo 16.06.14	43	Träger
45		Teilnahme am Forum Bildung 03/2014	1 Tag	Mo 15.09.14	Mo 15.09.14	44	Träger
46		**Ämtergespräch Bildung**	**785 Tage**	**Di 13.09.11**	**Mo 15.09.14**		
47		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Di 13.09.11	Di 13.09.11	1	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
48		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Di 13.12.11	Di 13.12.11	47	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
49		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Di 13.03.12	Di 13.03.12	48	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
50		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Mi 13.06.12	Mi 13.06.12	49	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
51		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Do 13.09.12	Do 13.09.12	50	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
52		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Do 13.12.12	Do 13.12.12	51	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
53		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Mi 13.03.13	Mi 13.03.13	52	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
54		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Do 13.06.13	Do 13.06.13	53	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
55		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Fr 13.09.13	Fr 13.09.13	54	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
56		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Fr 13.12.13	Fr 13.12.13	55	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
57		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Do 13.03.14	Do 13.03.14	56	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
58		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Fr 13.06.14	Fr 13.06.14	57	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
59		Ämtergespräch Bildung	1 Tag	Sa 13.09.14	Mo 15.09.14	58	Amt 15;Amt 51;Amt 50;Amt 40;Amt 42;Amt 52
60		**Berichterstattung (Träger)**	**718 Tage**	**Fr 30.12.11**	**Di 30.09.14**		



Projekt: SpoBIG - Vernetzung von Sp
Datum: Mi 07.09.11

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
61	**Abgabe der Sachberichte Träger"Träger;Amt 52"**	**718 Tage**	**Fr 30.12.11**	**Di 30.09.14**		
62	Abgabe der Sachberichte Träger 01/2012	1 Tag	Fr 30.12.11	Fr 30.12.11		Amt 52;Träger
63	Abgabe der Sachberichte Träger 02/2012	1 Tag	Fr 30.03.12	Fr 30.03.12	62	Amt 52;Träger
64	Abgabe der Sachberichte Träger 03/2012	1 Tag	Fr 29.06.12	Sa 30.06.12	63	Amt 52;Träger
65	Abgabe der Sachberichte Träger 04/2012	1 Tag	Fr 28.09.12	So 30.09.12	64	Amt 52;Träger
66	Abgabe der Sachberichte Träger 01/2013	1 Tag	Fr 28.12.12	So 30.12.12	65	Amt 52;Träger
67	Abgabe der Sachberichte Träger 02/2013	1 Tag	Fr 29.03.13	Sa 30.03.13	66	Amt 52;Träger
68	Abgabe der Sachberichte Träger 03/2013	1 Tag	Fr 28.06.13	So 30.06.13	67	Amt 52;Träger
69	Abgabe der Sachberichte Träger 04/2013	1 Tag	Mo 30.09.13	Mo 30.09.13	68	Amt 52;Träger
70	Abgabe der Sachberichte Träger 01/2014	1 Tag	Mo 30.12.13	Mo 30.12.13	69	Amt 52;Träger
71	Abgabe der Sachberichte Träger 02/2014	1 Tag	Fr 28.03.14	So 30.03.14	70	Amt 52;Träger
72	Abgabe der Sachberichte Träger 03/2014	1 Tag	Mo 30.06.14	Mo 30.06.14	71	Amt 52;Träger
73	Abgabe der Sachberichte Träger 04/2014	1 Tag	Di 30.09.14	Di 30.09.14	72	Amt 52;Träger
74	**Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings**	**587 Tage**	**Fr 30.03.12**	**Mo 30.06.14**		
75	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 1	1 Tag	Fr 30.03.12	Fr 30.03.12		Amt 52;Träger
76	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 2	1 Tag	Mo 02.07.12	Mo 02.07.12	75	Amt 52;Träger
77	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 3	1 Tag	Mo 01.10.12	Mo 01.10.12	76	Amt 52;Träger
78	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 4	1 Tag	Mo 31.12.12	Mo 31.12.12	77	Amt 52;Träger
79	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 5	1 Tag	Mo 01.04.13	Mo 01.04.13	78	Amt 52;Träger
80	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 6	1 Tag	Mo 01.07.13	Mo 01.07.13	79	Amt 52;Träger
81	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 7	1 Tag	Mo 30.09.13	Mo 30.09.13	80	Amt 52;Träger
82	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 8	1 Tag	Mo 30.12.13	Mo 30.12.13	81	Amt 52;Träger
83	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 9	1 Tag	Mo 31.03.14	Mo 31.03.14	82	Amt 52;Träger
84	Abgabe Datenerhebung im Rahmen des Controllings 10	1 Tag	Mo 30.06.14	Mo 30.06.14	83	Amt 52;Träger
85	**Jour fixe (Träger, FA, Amt 15)**	**653 Tage**	**Di 03.01.12**	**Do 03.07.14**		
86	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2012	1 Tag	Di 03.01.12	Di 03.01.12		Amt 52;Träger;Amt 15
87	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2012	1 Tag	Di 03.04.12	Di 03.04.12	86	Amt 52;Träger;Amt 15
88	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2012	1 Tag	Di 03.07.12	Di 03.07.12	87	Amt 52;Träger;Amt 15
89	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 04/2012	1 Tag	Mi 03.10.12	Mi 03.10.12	88	Amt 52;Träger;Amt 15
90	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2013	1 Tag	Do 03.01.13	Do 03.01.13	89	Amt 52;Träger;Amt 15



Projekt: SpoBIG - Vernetzung von Sp
Datum: Mi 07.09.11

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Ressourcennamen
91	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2013	1 Tag	Mi 03.04.13	Mi 03.04.13	90	Amt 52;Träger;Amt 15
92	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2013	1 Tag	Mi 03.07.13	Mi 03.07.13	91	Amt 52;Träger;Amt 15
93	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 04/2013	1 Tag	Do 03.10.13	Do 03.10.13	92	Amt 52;Träger;Amt 15
94	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 01/2014	1 Tag	Fr 03.01.14	Fr 03.01.14	93	Amt 52;Träger;Amt 15
95	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 02/2014	1 Tag	Do 03.04.14	Do 03.04.14	94	Amt 52;Träger;Amt 15
96	Jour fixe (Träger, FA, Amt 15) 03/2014	1 Tag	Do 03.07.14	Do 03.07.14	95	Amt 52;Träger;Amt 15
97	**Abrechnung Träger**	**718 Tage**	**Fr 30.12.11**	**Di 30.09.14**		
98	Abrechnung Träger 04/2011	1 Tag	Fr 30.12.11	Fr 30.12.11		Amt 52;Amt 15
99	Abrechnung Träger 01/2012	1 Tag	Fr 30.03.12	Fr 30.03.12	98	Amt 52;Amt 15
100	Abrechnung Träger 02/2012	1 Tag	Fr 29.06.12	Sa 30.06.12	99	Amt 52;Amt 15
101	Abrechnung Träger 03/2012	1 Tag	Fr 28.09.12	So 30.09.12	100	Amt 52;Amt 15
102	Abrechnung Träger 04/2012	1 Tag	Fr 28.12.12	So 30.12.12	101	Amt 52;Amt 15
103	Abrechnung Träger 01/2013	1 Tag	Fr 29.03.13	Fr 29.03.13	102	Amt 52;Amt 15
104	Abrechnung Träger 02/2013	1 Tag	Fr 28.06.13	So 30.06.13	103	Amt 52;Amt 15
105	Abrechnung Träger 03/2013	1 Tag	Mo 30.09.13	Mo 30.09.13	104	Amt 52;Amt 15
106	Abrechnung Träger 04/2013	1 Tag	Mo 30.12.13	Mo 30.12.13	105	Amt 52;Amt 15
107	Abrechnung Träger 01/2014	1 Tag	Fr 28.03.14	Fr 28.03.14	106	Amt 52;Amt 15
108	Abrechnung Träger 02/2014	1 Tag	Mo 30.06.14	Mo 30.06.14	107	Amt 52;Amt 15
109	Letztmalige Abrechnung Träger	1 Tag	Di 30.09.14	Di 30.09.14	108	Amt 52;Amt 15
110	**Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten**	**653 Tage**	**Fr 29.06.12**	**Di 30.12.14**		
111	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2012	1 Tag	Fr 29.06.12	Sa 30.06.12		Amt 52
112	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 02/2012	1 Tag	Fr 28.12.12	So 30.12.12	111	Amt 52
113	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2013	1 Tag	Fr 28.06.13	So 30.06.13	112	Amt 52
114	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 02/2013	1 Tag	Mo 30.12.13	Mo 30.12.13	113	Amt 52
115	Unterlagen zum Mittelabruf von FA an Amt 15 weiterleiten 01/2014	1 Tag	Mo 30.06.14	Mo 30.06.14	114	Amt 52
116	Letzter Mittelabruf	1 Tag	Di 30.12.14	Di 30.12.14	115	Amt 52
117	**Schlussrechnung**	**65 Tage**	**Mi 31.12.14**	**Di 31.03.15**		
118	Schlussverwendungsnachweis erstellen	65 Tage	Mi 31.12.14	Di 31.03.15	116	Amt 15
119	Übermittlung des Schlussverwendungsnachweises an die Bezirksregierung	0 Tage	Di 31.03.15	Di 31.03.15	118	Amt 15



Projekt: SpoBIG - Vernetzung von Sp
Datum: Mi 07.09.11

Vorgang | In Arbeit | Sammelvorgang | Externe Vorgänge | Stichtag
Unterbrechung | Meilenstein | Projektsammelvorgang | Externer Meilenstein