Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Handlungsfeld Lokale Ökonomie			
Büro Wirtschaft für Mülheim		Ausschreibungsergebnis wird derzeit von Amt 80 ausgewertet	
Kompetenznetzwerk Kreativwirtschaft (KNK) mit Mülheim.Kreativ			Derzeit kann nicht mit einer Bewilligung von Frdermitteln gerechnet werden, da diese nicht zur Verfügung stehen
Vereinsheim für e-sports			Überarbeitung der Projektkonzeption; Prüfung alternativer Förderzugänge
Mülheimer Job.Factory - Aktiv Plus	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO seit August 2011
Frau und Beruf	x	abgeschlossen	Umsetzung erfolgt durch die CSH Köln e.V. und die AWO seit August 2011
Neue Arbeit für Mülheim		Ausschreibung ist veröffentlicht, Projektstart voraussichtl. im Sommer	
Baustoff-Recycling			Möglichkeiten für Ersatzprojekt sind in Prüfung
Internationales Geschäftshaus			Gespräche zwischen Stadt und Projektentwickler laufen
Förderung großer Bedarfsgemeinsch. / Aktivierung von Familienpotentialen	x	abgeschlossen	Finanzierung durch das Jobcenter; keine Förderung durch MÜLHEIM 2020; Umsetzung zunächst für ein Jahr bis Ende August 2012.

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Hauswirtschaftl. Unterstützungskräfte ins städt. Kitas/ ehemals Kinderbetreuung U3	X	derzeit 8 Personen im Projekt und zunächst für 2 Jahre bei der Stadt beschäftigt	Planung die Personenzahl auf 15 aufzustocken
Handlungsfeld - Bildung			
Stadtteilmütter	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die CSH Köln e.V.
Rucksack	x	abgeschlossen	Umsetzung durch die Katholische Familienbildung Köln e.V.
Sprachförderung in den Kindertagesstätten		1. Ausschreibung ohne Ergebnis (kein Bieter)!	Gespräche mit der Bez.Reg. bzgl. Möglichkeiten der Förderung einer Neukonzeption laufen
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung von Jugendlichen , Eltern und Firmen	x	abgeschlossen	Projekt wird durch die Bietergemeinschaft aus ISS Netzwerk, BQN und VFJ GbR umgesetzt
Mülheimer Bildungsbüro	x	abgeschlossen	Umsetzung durch den Verein Lernende Region Köln e.V.
Erfolgreiche Schule Mülheim	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Verstetigung der schulischen Sprachförderung	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
Stärkung der Ausbildungsfähigkeit - russisch- und türkischsprachige Integrationskräfte	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Selbstlernzentrum Modemannstraße	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
IT-Offensive Mülheim 2020	x	abgeschlossen	Teilprojekt des Bildungsbüros
SpoBIG-Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit der Qualifizierungsoffensive Sport, Gewegung und Gesundheit	x	abgeschlossen	Das Projekt ist am 01.12.2011 gestartet. Träger ist die Technische Universität Chemnitz - Fakultät für Human- und Sozialwissenschaften Institut für Sportwissenschaft Professur Sportwissenschaft III Univ.-Prof. Dr. Gregor Hovemann.
Optimierung Umfeld SC Mülheim-Nord (Rixdorfer Str.)	x		
Heimspiel: Prävention Onlinesucht			Die Projektinhalte sollen im Rahmen der Neukonzeption des Projektes "Vereinsheim für e-sports" mit integriert werden.
Theaterschule Mülheim	x		keine Förderung über MÜLHEIM 2020; Umsetzung durch VESBE e.V.
Sanierung der Sportfläche Sportverein Germania (Wuppertaler Straße)			keine Förderung über MÜLHEIM 2020, wegen fehlender Finanzmittel derzeit keine Priorität
Handlungsfeld - Städtebau			
Optimierung/Belebung Wiener Platz	x	abgeschlossen	Bürgerinfo vor Ort hat am 15.03.2012 stattgefunden

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Umgestaltung Buchheimer Straße	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Infoveranstaltung für die Anlieger am 15.05.2012 geplant
Umgestaltung Frankfurter Straße	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Infoveranstaltung für die Anlieger am 24.05.2012 geplant
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz Mülheim	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Frankfurter Straße			Förderfähigkeit wird geprüft
Gestaltung der Berliner Straße als Geschäftsstraße	x	Ausführungsplanung wird extern erarbeitet	Infoveranstaltung für die Anlieger ist am 31.05.2012 geplant
Gestaltung der Waldecker Straße einschl. der Kreuzungsrandbereiche im Ortmittelpunkt Buchforst	x	Veröffentlichung erfolgt zeitnah.	Vergabeunterlagen werden geprüft
Gestalterische Aufwertung Bahnüberführung Heidelberger Straße			Förderfähigkeit wird geprüft
Optimierung/Anpassung Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Ausbaubeginn Ende April 2012
Optimierung/Anpassung Marktplatz Berliner Straße	x	Beauftragung der Ausführungsplanung in Vorbereitung	Infoveranstaltung für die Anlieger ist am 31.05.2012 geplant

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Querungsmöglichkeiten Clevischer Ring schaffen			Einplanungsantrag wurde im Sommer 2011 bei der BR Köln einschließlich der Beantragung einer Ausnahmegenehmigung eingereicht.
Rheinboulevard Mülheim-Süd inklusive Grunderwerb	x	Beauftragung bis Leistungsphase 9 HOAI ist erfolgt.	Baubeschluss für Sitzung des Veedelsbeirates am 31.05.2012 geplant
Güterbahnhof und Gewerbebrachen entwickeln			informelles Projekt
Ausbau der Markgrafenstraße	x	abgeschlossen	Kreisverkehr als letztes Modul soll zeitnah fertig gestellt werden.
Förderung des Bürgerengagements im Umfeld Marktplatz / Bürgerpark Berliner Straße	x	abgeschlossen	Projekt wird fortgeführt
Industrie- und Gewerbebrachen nach dem rechtsrheinischen Entwicklungskonzept (REK)			informelles Projekt
Grünzug Charlier	x	in Umsetzung	Flächenankauf ist erfolgt, Freistellung der Flächen in Planung
Familienpark unter der Zoobrücke	x	abgeschlossen	Baubeginn im Oktober 2011
Programmsteuerung			
Projektbezogenes Controlling		Ausschreibungsveröffentlichung für Frühjahr 2012 geplant	
Stadtteil- und Programmmarketing		Ausschreibungsergebnisse werden derzeit ausgewertet	

Projekt	in Umsetzung	Stand der Vergabe	Anmerkungen
Wissenschaftliche Begleitung/Evaluation		Ausschreibungsunterlagen werden derzeit erarbeitet	
Verfügungsfonds MÜLHEIM 2020	x		Nächster Stichtag zum Veedelsbeirat 21.05.2012