31. Sitzung des Aktionsbündnisses vom 29.05.2018

<p>Maßnahme Beschleunigungsmaßnahme I - Maßnahmenpaket für Schulbauprojekte</p> <p>hier: Neubau/Erweiterung/Generalsanierung durch Total- oder Generalunternehmer</p> <p>Session-Nummer 0864/2017</p>	<p>Sachstand</p> <p>Das Maßnahmenpaket wurde am 04.04.2017 durch den Rat beschlossen. Ziel ist die Fertigstellung sämtlicher 15 Maßnahmen an 11 Schulstandorten innerhalb von 5 Jahren.</p> <p>In der Gremienfolge beginnend mit dem ASW am 11.06.2018 bis zur Ratssitzung am 05.07.2018 soll ein Beschluss zur Modifizierung des Ursprungsbeschlusses erfolgen.</p> <p>Siehe auch TOP 4.4 der heutigen ASW-Sitzung</p>
--	--

<p>Beteiligte Ämter / Dienststellen 26, 27, 40 und 63</p>	<p>Federführend für Lösung: 26 in Abstimmung mit 27 und 40</p>
---	--

Erfordernis zur Einholung ergänzender/abändernder Ratsbeschlüsse

Unter der Session-Nr. 0990/2018 sollen folgende Modifizierungen zum Ursprungsbeschluss erfolgen:

Für die Gesamtschule Innenstadt, Teilstandort Severinswall soll geprüft werden, ob das ehem. Rautenstrauch-Joest-Museum als Interim während der Bauzeit genutzt werden kann.

Durch den Erweiterungsbau am Schulstandort Widdersdorf kann das Interim für das Gymnasium Zusestraße entfallen.

Am Gymnasium Escher Straße erfolgt eine Erweiterung unter Berücksichtigung von G9

Für das BK und die Realschule Niehler Kirchweg erfolgt eine Umstellung von TU in GU Vergabe.

Die Förderschule Auf dem Sandberg wird in das Maßnahmenprogramm aufgenommen. Die Realisierung der KGS Am Altenberger Kreuz kann sinnvoll nur gemeinsam mit dem Umbau der Förderschule Auf dem Sandberg erfolgen. Beide Maßnahmen finden sich im TU-Teil des Maßnahmenpakets.

.