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Statusbericht Gesamtprogramm 

 

 

Statusberichts-Nr. 3 Berichtszeitraum 01.12.2013 bis 31.01.2014 

 

Status des Gesamtprogramms 

Programmebene 
Qualitative Einschätzung Controlling zu 

zeitlicher Fortschritt inhaltliche Zielerreichung Gesamtstatus 

Gesamtprogramm 

   

Gesamtprogrammbeurteilung Controlling 

Die Umsetzung des Programms MÜLHEIM 2020 verläuft über alle Handlungsfelder hinweg weiterhin planmäßig. 
Dank eines milden Winters können die Straßenbauprojekte planmäßig bis Ende März fertiggestellt werden. Die 
Grünflächenprojekte im Handlungsfeld Städtebau werden noch bis Sommer bzw. Herbst 2014 umgesetzt. 

Es ist weiterhin eine positive Entwicklung der Zielerreichung von MÜLHEIM 2020 zu beobachten. Die 
Zielindikatoren nähern sich weiter ihren Erwartungswerten für das Programmende an. Nach rund 85 % der 
absolvierten Programmlaufzeit sind sowohl die erwarteten Arbeitsmarkteffekte als auch die angestrebten 
Qualifizierungseffekte jeweils zu ca. 85 % realisiert. Sofern sich die Zielerreichung so konstant weiterentwickelt, 
kann das Leitziel des Programms voraussichtlich erreicht werden. 

 

 

Handlungsfeld Lokale Ökonomie 

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum 

Projekt 
Wesentliche erzielte Ergebnisse des 
aktuellen Berichtszeitraums 

Projekt 
Wesentliche geplante Ergebnisse des 
nächsten Berichtszeitraums 

Wirtschafts-
büro 

Halbjährlicher Ergebnisbericht für 2. HJ 
2013 veröffentlicht 

Wirtschafts-
büro 

BWM-Zeitschrift für 2. HJ 2013 
veröffentlicht 

Wirtschafts-
büro 

Informationsveranstaltung auf der Straße 
für 3.Q 2013 durchgeführt 

Wirtschafts-
büro 

Informationsveranstaltung auf der Straße 
für 1.Q 2014 durchgeführt 

Wirtschafts-
büro 

Kooperationsstrukturen für das Forum 
Wirtschaft sind festgelegt 

Wirtschafts-
büro 

Informationsveranstaltung auf der Straße 
für 4.Q 2013 durchgeführt 

Frau und 
Beruf 

Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist 
durchgeführt und ausgewertet 

Wirtschafts-
büro 

Verein "Unternehmer/innen ohne 
Grenzen" gegründet 

Job.Factory Kundenbefragung 2. Halbjahr 2013 ist 
durchgeführt und ausgewertet 

Job.Factory Aufnahme von Teilnehmenden 
abgeschlossen 

Programmindikatoren zum Fortschritt der Zielerreichung für den Gesamtzeitraum 

Zielbezeichnung Zielindikator Einheit Zielerreichung 

Erwart.-
Wert 

Ist-Wert 
zuletzt 

Ist-Wert 
aktuell 

Strukturelle Verbesserung und 
Entwicklung einer besseren 
sozialen und wirtschaftlichen 
Zukunftsperspektive für die 
Bewohnerinnen und Bewohner 
des Programmgebiets 

Arbeitsmarkt  
(Anzahl der geschaffenen bzw. vermittelten 
Arbeits- und Ausbildungsplätze sowie 
Gründungen/Selbständigkeit) 

Anzahl 449 355 379 

Qualifizierung  
(Teilnehmer/innen mit erhöhten 
Kompetenzen und Qualifikationen)  

Anzahl 3.155 2.517 2.697 

Aktivierung  
(Teilnehmer/innen an Informations-
veranstaltungen und Aktionen) 

Anzahl 24.980 12.988 14.758 
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Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds 

Büro Wirtschaft für Mülheim (BWM) 
Bislang wurden mit insgesamt 333 Unternehmen und rund 80 Gründungswilligen Erstgespräche in den Räumen 
des BWM und den Betrieben vor Ort geführt. 
 
Job.Factory 
Bislang wurden insgesamt 374 Teilnehmerinnen und Teilnehmer beraten und begleitet. Davon konnten 97 
Teilnehmende in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 34 Personen in eine geringfügige 
Beschäftigung vermittelt werden. 6 Teilnehmende haben eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen. Für 51 
Teilnehmende wurden berufsbezogene Praktika angebahnt. 
 
Frau und Beruf 
Bislang wurden insgesamt 395 Teilnehmerinnen beraten und begleitet. Davon konnten 78 teilnehmende Frauen 
in ein sozialversicherungspflichtiges Arbeitsverhältnis und 28 Frauen in geringfügige Beschäftigung vermittelt 
werden. Insgesamt nahmen 2 Teilnehmerinnen eine selbstständige Tätigkeit auf. Für 33 Teilnehmerinnen 
wurden berufsbezogene Praktika angebahnt. 

 
 

Handlungsfeld Bildung 

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum 

Projekt 
Wesentliche erzielte Ergebnisse des 
aktuellen Berichtszeitraums 

Projekt 
Wesentliche geplante Ergebnisse des 
nächsten Berichtszeitraums 

Bildungsbüro: 
Schulische 
Sprach-
förderung 

Austauschforum 2. Halbjahr 2013 ist 
durchgeführt 

Stadtteil-
mütter 

Werbematerialien sind gestaltet und 
ausgegeben 

Bildungsbüro:
Schulische 
Sprach-
förderung 

Feriensprachcamps sind erfolgreich 
durchgeführt 

Bildungsbüro Seminarreihe zur Professionalisierung der 
Akteure im Bereich Schule / Bildung ist 
erfolgreich durchgeführt 

BAQ Engagierter Ausbildungsbetrieb 2013 ist 
geehrt 

Bildungsbüro: 
Schulische 
Sprach-
förderung 

Schulen sind mit Materialien zur 
Sprachförderung ausgestattet 

BAQ Erfolgsbeobachtung 2013 abgeschlossen 
und freigegeben 

Bildungsbüro: 
IT-Offensive 

Informationsplattform ist aufgebaut 

  Sprachförd. 
in Kitas 

2. Evaluation durchgeführt 

  Sprachförd. 
in Kitas 

Alle vorgesehenen Entlastungskräfte 
haben ihre Arbeit aufgenommen  

  Rucksack 2. Rucksack-Durchlauf in den Kitas ist 
abgeschlossen 

  Rucksack Fortbildung für die Steuerungsgruppe ist 
durchgeführt 

  Umfeld SC 
Mülheim-
Nord 

Ausschreibungsunterlagen für das Umfeld 
SC Mülheim-Nord sind erstellt 

Weitere Informationen zu den Projekten des Handlungsfelds 

IT-Offensive MÜLHEIM 2020: 
Im Auftrag der Kommunalen Koordinierungsstelle "Kein Abschluss ohne Anschluss" – Übergang Schule-Beruf 
(KAboA) der Stadt Köln baut der Projektträger Lernende Region Netzwerk Köln e. V. derzeit eine Informations-
plattform mit parallelen Inhalten (Praktika- und Ausbildungsangebote) und parallelen Zielgruppen (Schulen, 
Schülerinnen und Schüler, Betriebe) auf gesamtstädtischer Ebene auf. Zur Darstellung der Angebote für das 
Programmgebiet MÜLHEIM 2020 ist ein entsprechender Filter integriert, der eine strukturförderprogramm-
spezifische, postleitzahlengenaue Abfrage der Angebote gewährleistet. Da die aufzubauende Informations-
plattform des Projektes IT-Offensive MÜLHEIM 2020 eine ähnliche Zielrichtung und Adressatenkreis verfolgt wird 
derzeit zwischen den Beteiligten geklärt, inwiefern diese Plattform in den KAboA-Maßnahmen aufgehen kann. 
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Stadtteilmütter 
Bisher haben die Stadtteilmütter insgesamt 800 Familien betreut. In 4.950 Hausbesuchen sowie Begleitungen zu 
Behörden und Einrichtungen haben sie bis jetzt die Familien informiert und unterstützt. 
 
Sprachförderung in den Kindertagesstätten 
Aktuell sind in zehn Einrichtungen insgesamt 3,6 Vollzeitstellen verteilt auf mehrere Entlastungskräfte mit einem 
Umfang von 456 Monatsstunden tätig. 
 
Beratung und Begleitung in Ausbildung und Qualifizierung für Jugendliche, Eltern und Firmen (BAQ) 
Bisher wurden insgesamt 645 Jugendliche regelmäßig und punktuell durch die eingesetzten sozialpädagogischen 
Fachkräfte beraten und begleitet. Von den ausgeschiedenen Jugendlichen hatten 279 eine unmittelbare 
Anschlussperspektive. Davon konnten 73 Jugendliche in Ausbildung/Beruf/Arbeit vermittelt werden. 
 

Vernetzung von Einrichtungen an den Schnittstellen Sport, Bildung, Integration und Gesundheit im Verbund mit 
der Qualifizierungsoffensive Sport und Gesundheit (SpoBIG) 
Bislang konnten insgesamt 62 Teilnehmer/innen zum Sportbetreuer/in bzw. Sportassistent/in, 75 
Teilnehmer/innen zum Sport- und Gruppenhelfer/in sowie 32 Personen auf Lizenzstufe oder in anerkannter 
Fortbildung qualifiziert werden. Weiterhin wurden bislang insgesamt 28 neue Sportangebote/ 
Kooperationsprojekte und 14 Sport- und Gesundheitsevents unterstützt.  

 
 

Handlungsfeld Städtebau 

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum 

Projekt 
Wesentliche erzielte Ergebnisse des 
aktuellen Berichtszeitraums 

Projekt 
Wesentliche geplante Ergebnisse des 
nächsten Berichtszeitraums 

Frankfurter 
Straße 

2. Bauabschnitt Frankfurter Straße 
Fahrbahn abgeschlossen 

Wiener Platz Treppenanlage Wiener Platz 
abgeschlossen  

Frankfurter 
Straße 

2. Bauabschnitt Frankfurter Straße Gehweg 
abgeschlossen 

Wiener Platz Bauoberleitung Wiener Platz 
abgeschlossen 

Querung 
Clevischer 
Ring 

Vergabe der Leistungen erfolgt Wiener Platz Objektübergabe Wiener Platz 
abgeschlossen 

Querung 
Clevischer 
Ring 

Veröffentlichung der 
Ausschreibungsunterlagen erfolgt 

Buchheimer 
Straße 

3. Bauabschnitt Buchheimer Straße 
abgeschlossen 

Rhein-
boulevard 

Bauabschnitt Hafenbahntrasse 
abgeschlossen 

Buchheimer 
Straße 

Bauoberleitung Buchheimer Straße 
abgeschlossen 

Rhein-
boulevard 

Bauabschnitt Hafenplatz abgeschlossen Buchheimer 
Straße 

Objektübergabe Buchheimer Straße 
abgeschlossen 

  Frankfurter 
Straße 

Platzarbeiten Elisabeth-Breuer-Straße 
abgeschlossen 

  Frankfurter 
Straße 

Platzarbeiten Eulenbergstraße 
abgeschlossen 

  Frankfurter 
Straße 

Bauoberleitung Frankfurter Straße 
abgeschlossen 

  Frankfurter 
Straße 

Objektübergabe Frankfurter Straße 
abgeschlossen 

  Bahnhofs-
vorplatz 

3. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil A 
abgeschlossen 

  Bahnhofs-
vorplatz 

4. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil B 
abgeschlossen 

  Bahnhofs-
vorplatz 

5. Bauabschnitt Bahnhofsvorplatz Teil C 
abgeschlossen 

  Bahnhofs-
vorplatz 

Bauoberleitung Bahnhofsvorplatz 
abgeschlossen 
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  Bahnhofs-
vorplatz 

Objektübergabe Bahnhofsvorplatz 
abgeschlossen 

  Berliner 
Straße 

2. Bauabschnitt südliche Seite Berliner 
Straße abgeschlossen 

  Berliner 
Straße 

Einbau Deckschicht KVP 
Markgrafenstraße bis Clevischer Ring 
abgeschlossen  

  Berliner 
Straße 

Bauoberleitung Frankfurter Straße 
abgeschlossen 

  Berliner 
Straße 

Objektübergabe Frankfurter Straße 
abgeschlossen 

  Marktplatz 
Berliner Str. 

3. Bauabschnitt Berliner Straße - 
Marktplatz abgeschlossen 

  Marktplatz 
Berliner Str. 

4. Bauabschnitt Berliner Straße - 
Marktplatz abgeschlossen 

  Marktplatz 
Berliner Str. 

Bauoberleitung Berliner Straße - 
Marktplatz abgeschlossen 

  Marktplatz 
Berliner Str. 

Objektübergabe Berliner Straße - 
Marktplatz abgeschlossen 

  Querung 
Clevischer 
Ring 

Einbau und Montage LSA Clevischer Ring 
ist erfolgt 

  Querung 
Clevischer 
Ring 

Bauoberleitung LSA Clevischer Ring ist 
abgeschlossen 

  Querung 
Clevischer 
Ring 

Objektübergabe LSA Clevischer Ring ist 
abgeschlossen 

  Grünzug 
Charlier 

Vergabe der Leistungen ist erfolgt 

  Grünzug 
Charlier 

Veröffentlichung der 
Ausschreibungsunterlagen ist erfolgt 

  Rhein-
boulevard 

Bauabschnitt Anrheiner abgeschlossen 

  Rhein-
boulevard 

Bauabschnitt Hafenpark abgeschlossen 

  Rhein-
boulevard 

Bauabschnitt Pannenbäcker 
abgeschlossen 
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Programmsteuerung 

Ergebnisübersicht für den aktuellen und nächsten Berichtszeitraum 

Projekt 
Wesentliche erzielte Ergebnisse des 
aktuellen Berichtszeitraums 

Projekt 
Wesentliche geplante Ergebnisse des 
nächsten Berichtszeitraums 

Programm-
controlling 

Anwender des Controllingsystems sind 
geschult 

Programm-
controlling 

Feinkonzeption des Controllingsystem ist 
abgeschlossen 

Programm-
controlling 

Controllingdatenbank ist eingerichtet Programm-
controlling 

Instrument zur Finanzsteuerung ist 
weiterentwickelt 

Programm-
evaluation 

Auftaktveranstaltung für die Akteure ist 
durchgeführt 

Programm-
controlling 

Reproduzierbarkeit der Controllingdaten 
nach Projektende ist sichergestellt 

Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

3. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung erstellt 
und verteilt 

Programm-
controlling 

Ziel- und Indikatorensystem ist 
weiterentwickelt 

Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

Baustellendressing ist abgeschlossen Programm-
evaluation 

Statistische Daten für die Evaluation sind 
vollständig bereitgestellt  

Verfügungs-
fonds 

4. Antragslauf 2013 ist abgeschlossen Programm-
evaluation 

Statistische Daten für die Evaluation sind 
ausgewertet 

  Programm-
evaluation 

Zwischenbericht zur Evaluation ist erstellt 
und abgestimmt 

  Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

4. Ausgabe MÜLHEIM 2020 Zeitung 
erstellt und verteilt 

  Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

Do-It-Yourself-Kits zur Ausleihe bereit 

  Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

Fotowettbewerb "Mein Mülheim" ist 
durchgeführt 

  Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

Testimonial-Kampagne "Ich bin ein 
Mülheimer" ist abgeschlossen 

  Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

Veranstaltung "2. Mülheimer Tag" (100 
Jahre Köln Mülheim) ist kalkuliert 

  Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

Werbemittel stehen zur Verfügung 

  Stadtteil- u. 
Programm-
marketing 

Zwischenbilanz ist der Öffentlichkeit 
vorgestellt 

  Verfügungs-
fonds 

1. Antragslauf 2014 ist abgeschlossen 

 


