Der Oberbürgermeister

Dezernat, Dienststelle
VI/26

Vorlagen-Nummer 30.10.2013
3507/2013

Beantwortung einer mündlichen Anfrage aus einer früheren Sitzung

öffentlicher Teil

Gremium	Datum
Ausschuss Schule und Weiterbildung	14.11.2013

Verzögerungen beim Umbau der Schule und der Schulsporthalle der GGS Am Feldrain

In der Sitzung vom 26.09.2013 fragte Frau Halberstadt-Kausch hinsichtlich der Verzögerungen beim Umbau der Schule und der Schulsporthalle der GGS Am Feldrain in Köln-Flittard:

1. Besteht dort ein Baustopp bei der Schulsporthalle und aus welchen Gründen?

2. Gibt es einen aktuellen Zeitplan, wann sowohl die Schule als auch die Schulsporthalle wieder nutzbar sind?

Die Verwaltung beantwortet die Fragen wie folgt:

1. Für die Sporthalle besteht kein Baustopp. Nach Schließung der Halle Anfang November diesen Jahres wird dort eine Schadstoffsanierung durchgeführt. Danach erfolgt die restliche Sanierung.

2. Die Aufnahme des Schulbetriebes ist zum Schuljahresbeginn 2014/ 2015 möglich.

gez. Höing