
Kostenannahme (überschlägliches Verfahren) - KKW 12/2013 11.02.2014

Gymnasium Leybergstr. EnEV 2014 Frau Patzer, R 20404

Schule, Passivhausstandard Faktor E Turnhalle, Faktor 2012 E Sanierung Einfach TH und Umbau für Erweiterung Mensa+GanztagE

RL Planungsauftrag 2.2.10

erweiterte RL lt.40 v 24.01.2014 2.847 m² 3 fach Turnhalle 1.215 m²

korrigierte Liste m² Nebenräume lt.Liste 846 m² Nebenräume m²

NNF o Flächenangaben im 

Raumprogramm, *1)

4% 114 m² Foyer/Eingang m² Foyer/Eingang m²

Technik (geschätzt) 250 m² B-Umkleiden m²

NF gesamt 2.961 m² NF gesamt m² 2.311 m² NF gesamt 0 m²

BGF TH 1,1 1.337 m² BGF 1,7 0 m²

o.E. BGF NR Summe 1,3 1.100 m² BGF TH 1,1 0 m²

BGF Technik 1,3 325 m² BGF NR Summe 1,3 m²

BGF-Schulbau 1,70 5.033 m² BGF TH incl. NR m² 2.761 m² BGF TH incl. NR 0 m²

BRI_Schulbau m BRI-TH (1-fach) 8,20 

BRI bei 2 Geschossen* 4,35 BRI-TH (2-fach) 11,20 m³ m

BRI bei 3 Geschossen* 4,10 20.637 BRI-TH (3-fach) 12,20 m³ 16.305 m³ BRI- bei 2 Geschoss 4,35 0 m³

BRI bei 3-4 Geschossen 4,05 BRI-NR u Techn 4,35 6.198 m³ BRI-NR 4,05 m³

BRI bei 4 Geschossen* 4,00 m³ BRI TH+NR m³ 22.503 m³ BRI 4.401 m³

KKW Schule BRI bei BGF < 1000 m² 440 € € KKW (TH 1-fach) 320 € € €

KKW Schule BRI bei BGF bis 2500 m² 420 € € KKW (TH 2/3-fach) 275 € € 6.188.375 € KKW Schule 295 € 1.298.295,00 €

KKW Schule BRI bei BGF > 2500 m² 380 € 7.842.187

abweichender Kennwert 0

innerstädtsiche Baustelle 30 € teilunterirdisch 80 € 1.800.254 € €

Abriss Cont./Bodendenkmalpfl. psch innerstädt.Baustelle 30 €

Baukosten KG 3+4 7.842.187 € € 7.988.629 € 1.298.295 € 17.129.111

Außenanlagen (KG 5),  *1) 7% 548.953 € 7% 559.204 € 0% 0 €

Baukosten KG 3+4+5 8.391.140 € 8.547.833 € 1.298.295 € 18.237.268

Abriss 30 € 81.000 Abriss je m³/ 5500 20 € €

Kücheneinrichtung (KG 6) 250.000

Baukosten 8.722.140 8.547.833 1.298.295 18.568.268

Nebenkosten 29% 2.529.421 € 29% 2.478.872 € 29% 376.506 €

Projektkosten 11.251.560 € 11.026.704 € 1.674.801 € 23.953.065

Baukostensteigerung 

bis Baubeginn 12% 1.350.187 €

Baukostensteigerung 

bis Baubeginn 12% 1.323.205 €

Baukostensteigerung

 bis Baubeginn 12% 200.976 €

Rundung € Rundung € Rundung €

Projektkosten zum Baubeginn 12.601.748 € Projektkosten zum Baubeginn 12.349.909 € Projektkosten zum Baubeginn 1.875.777 € 26.827.433

Berücksichtigung von Baukostensteigerung 12 %, ausgehend von einem Baubeginn 2018

 hier nicht berücksichtigte Kosten:

 *1) Hinweis: der %Satz ist an die jeweilige Situation anzupassen, je nach Aufwand

KKW=Kostenkennwert

NR=Nebenräume

fehlende Räume WC-Lehrer,WC-B, Hausreinigung, WC D+H

BGF gem. Machbarkeitsstudie LK Architekten

 = 2700m³ x 30 € 


